ANNEXE 1: CARTOGRAPHIES ET PHASAGE PREVISIONNEL DETAILLE DE REMBLAIEMENT DU
SITE

Figure 10 : Etat actuel de I'lSDI
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Figure 12 : Phase 2




Figure 13 : Phase 3
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Figure 15 : Phase 5
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Figure 17 : Phase 7

5/28



e \folum_g Durée Pér io-d_e
Localisation associé (en année) dje)_ce_cutlon
(en m3) prévisionnelle

phase 1 Plateformes 9 et 10 + voirie 38 500 23 2023-2025
phase 2 Plateformes 7 et 8 13 000 0,8 2025

phase 3 Plateforme 3 a mi-hauteur 30 000 1,8 2026-2027
phase 4 Plateforme 2 & mi-hauteur 35000 2.1 2028-2029
phase 5 Plateforme 1 a mi-hauteur 26 000 15 2030-2031
phase 6 Restant plateforme 3 + voirie 37 000 22 2031-2033
phase 7 Restant plateforme 2 + voirie 41 500 24 2033-2036
phase 8 Restant plateforme 1 + voirie 33 000 1,9 2036-2038
phase 9 Reégalage fin des plateformes 1000 0,1 2038

Total 255000

Vu pour étre annexé a I’arrété préfectoral N°DDPP-DREAL 2023-211

Pour la préfete,

Lyon,

Le 23 octobre 2023

Signé électroniquement par
Julien PERROUDON
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