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 Lyon, 30 mars 2021 
 
 

PLANNING AAMO 

ANNEXE n°2 : Prise en compte des effets des chantiers en 
cours ou à venir pour limiter l’impact sur le voisinage 



N° Nom de la tâche Début Fin Durée

9 2 Etudes et procédures cadres Jeu 
16/01/20

Jeu 
11/11/21

476 
jours?

10 2.1 Maitrise d'oeuvre urbaine Mar 
23/02/21

Lun 
19/07/21

105 jours

11 2.1.1 Plan guide Mar 
23/02/21

Lun 
19/07/21

105 jours

22 2.2 Stratégie énergétique ZAC Mer 
22/07/20

Lun 
21/06/21

239 jours

26 2.3 MECDU Mar 
23/06/20

Jeu 
27/05/21

243 jours

41 2.4 Réalisation ZAC Mer 
01/07/20

Mar 
25/05/21

42 2.4.1 PEP Mer 
10/03/21

Mer 
23/06/21

76 jours

47 2.4.2 Dossier de réalisation Mar 
25/05/21

Jeu 
16/09/21

82 jours

53 2.4.3 Conventions de participation Mer 
23/06/21

Jeu 
16/09/21

61 jours

57 2.5 Autorisation environnementale Mar 
23/06/20

Lun 
06/09/21

315 jours

71 2.6 Compensation agricole Mer 
22/07/20

Jeu 
11/11/21

342 jours

79 2.7 Achéologie preventive Jeu 
16/01/20

Mar 
21/09/21

439 jours

80 2.7.1 Phase 1 voirie primaire Jeu 
16/01/20

Mer 
04/08/21

405 jours

89 2.7.2 Phase 2 diag archéo voirie primaire Lun 
22/03/21

Mar 
21/09/21

132 jours

96 2.8 ESSP Mar 
01/09/20

Lun 
26/04/21

170 jours

183 4 Aménagement des espaces publics et les mesures 
naturalistes

Mer 
01/01/20

Mar 
28/11/23

1020 
jours?

Validation Plan guide

Strat. Validée

EP Arrêté DUP

PEP validé

Délib. réal. ZAC

                PEP validé

Modèle convention validé

               CODERST

Arrêté AE

Saisine CDPNAF

ESSP validée
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N° Nom de la tâche Début Fin Durée

184 4.1 Voirie primaire Lun 
11/05/20

Jeu 
29/06/23

819 jours

185 4.1.1 Consultation voirie primaire Lun 
11/05/20

Ven 
20/11/20

140 jours

191 4.1.2 Permis d'aménager Lun 
22/06/20

Ven 
23/04/21

220 jours

198 4.1.3 Travaux voirie primaire Ven 
15/01/21

Jeu 
29/06/23

640 jours

212 4.2 Espaces publics Mer 
01/07/20

Mar 
28/11/23

890 jours

241 4.3 Opérations tiroirs stationnement HCL Mar 
15/09/20

Jeu 
21/04/22

418 jours

242 4.3.1 PK1 Mer 
17/02/21

Jeu 
21/04/22

307 jours

243 4.3.1.1 P1ter Mer 
17/02/21

Jeu 
21/04/22

307 jours

254 4.3.1.2 P1bis Mer 
17/02/21

Jeu 
21/04/22

307 jours

265 4.3.2 PK6 Mar 
15/09/20

Lun 
01/02/21

100 jours

268 4.4 Défrichement Mer 
01/09/21

Mer 
29/09/21

21 jours

394 5 Constructions Mer 
01/01/20

Jeu 
05/10/28

2287 
jours

395 5.1 Pôle multimodal Mer 
01/01/20

Mar 
20/06/23

905 jours

396 5.1.1 P+R Mer 
01/01/20

Mer 
07/06/23

896 jours

402 5.1.2 Station Mer 
01/01/20

Mar 
20/06/23

905 jours

406 5.2 Coeur de Vallon Lun 
02/03/20

Mer 
16/04/25

1338 
jours

Notif.

PA purgé

                                OS prép chantier

           OS tvx

Voirie achevée

PRO validé OS tvx

               dépôt PA
P1 ter réalisé

               dépôt PA
P1bis réalisé

Trvx défrichement

OS tvx P+R livré

Station achevée
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N° Nom de la tâche Début Fin Durée

407 5.2.1 Lot E0 : parking HCL Lun 
02/03/20

Lun 
05/06/23

851 jours

408 5.2.1.1 Diag. Archéo Lun 
05/04/21

Jeu 
01/09/22

369 jours

417 5.2.1.2 Procédure PC et conception/réalisation Lun 
02/03/20

Lun 
05/06/23

851 jours

436 5.2.2 Lot E2 Jeu 
03/06/21

Mer 
16/04/25

1009 
jours

437 5.2.2.1 Diag. Archéo Lun 
06/03/23

Jeu 
07/12/23

199 jours

446 5.2.2.2 Procédure PC et conception/réalisation Jeu 
03/06/21

Mer 
16/04/25

1009 
jours

470 5.2.3 Lot E5 : bureaux Ven 
02/04/21

Lun 
14/04/25

1052 
jours

471 5.2.3.1 Diag. Archéo Mer 
01/03/23

Mar 
05/12/23

200 jours

480 5.2.3.2 Procédure PC et conception/réalisation Ven 
02/04/21

Lun 
14/04/25

1052 
jours

1568 6 Interface Mer 
02/05/18

Jeu 
05/02/26

2027 
jours

1569 6.1 Bauréals Mer 
01/07/20

Jeu 
05/02/26

1462 
jours

1596 6.2 Prolongement métro B Mer 
02/05/18

Mar 
17/10/23

1425 
jours

1603 6.3 Etudes mobilité Mer 
01/01/20

Mer 
01/01/20

0 jour

1605 6.4 Opérations restructuration HCL Jules Courmont Mer 
01/07/20

Mar 
15/06/21

250 jours

1606 6.4.1 Travaux restructuration pour accueil direction GHS Mer 
01/07/20

Mar 
15/06/21

250 jours

1607 6.4.2 Travaux réalisation plateforme déchets Mar 
01/09/20

Mer 
26/05/21

192 jours

Trvx                                     Rapport diag. Finalisé
Décision pas de fouille

APS APD                Dépôt PC

             OS trvx

Parking silo livré
                 PC obtenu

Trvx                                     Rapport diag. Finalisé
Décision pas de fouille

APS APD

PC purgé

               OS travaux
Lot E2 livré

Trvx                                     Rapport diag. Finalisé
Décision pas de fouille

APS APD                 OS travaux
Lot E5 livré

Dépôt PC PC purgé SAU opérationnel Bauréals achevé

                         Fin creusement

                                     Tunnelier désengagé

Métro mis en service

01/01/20

Travaux restructuration pour accueil direction GHS

Travaux réalisation plateforme déchets
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N° Nom de la tâche Début Fin Durée

1608 6.5 Mise en paiement du parking site HCL Lun 
29/11/21

Lun 
29/11/21

0 jour
29/11/21
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