
Annexe 3 : phasage du programme des travaux sur l'ensemble de l'agglomération d'assainissement

Aménagements Objectif phase1 Phase2 Phase3

Instrumentation  des  déversoirs 
d’orage  soumis  à 
autosurveillance

Mise en conformité à 
l’arrêté du 22/06/2007

Tous 
concernés
pilotage 
SYSTEPUR

Instrumentation  des  principaux 
collecteurs, mesure de débit

Suivi  des  réseaux, 
quantification  des 
apports

Installation  système 
d’exploitation  et  pluviomètres, 
formation à l’exploitation

Mise  en  route  d’un 
système  de  gestion 
globale  des 
l’autosurveillance

Mise  en  place  d’arrêtés 
d’autorisation  de  raccordement 
au-prés des établissements non-
domestiques prioritaires

Réduire  et  maîtriser 
l’impact  des 
industriels  (transport 
et traitement)

Renforcement du transit le long 
de la Sevenne

Réduire  la  fréquence 
de  mise en  charge et 
réduire  les 
déversements  au 
milieu

CAPV CAPV

Renforcement du transit le long 
de la Gère

CAPV

Renforcement  du  pose  de 
relèvement de la Gère

CAPV

Renforcement  d’un  collecteur 
de Saint Romain en Gal

CAPV

Renforcement de 2 antennes sur 
Luzinay (chemin de Pradine et 
route de Serpaize)

CAPV

Renforcement  sur  Serpaize, 
route du Valeron

CAPV

Renforcement de 2 antennes sur 
Jardin  (  route de Saint  Sorlin, 
route  de  Berardier,  route  du 
Tonkin)

CAPV

Renforcement de 3 tronçons des 
réseaux de Reventin

CAPV

Programme de déconnexion des 
mauvais branchements

Réduire  les  volumes 
de  pluie  dans  les 
réseaux séparatifs des 
communes de Vienne, 
Pont-Evêque, 

CAPV
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Luzinay,  Jardin  et 
Chuzelles

Réduire  les  volumes 
de  pluie  dans  les 
réseaux  séparatifs  de 
la  commune  de 
Saint-Cyr-sur-le-Rhôn
e

Saint-Cyr-su
r-le-Rhône

Réduire  les  volumes 
de  pluie  dans  les 
réseaux  séparatifs  de 
la  commune  de 
Tupin-et-Semons

Tupin-et-Se
mons

Etude  de  déconnexion  des 
Ruisseaux

Réduire  les  débits  de 
temps  de  pluie  et 
réduire les fréquences 
de  déversements  au 
milieu naturel

CAPV

Mise en séparatif des réseaux Réduire  les  apports 
pluviaux  dans  les 
collecteurs unitaires

Ampuis

Sainte 
Colombe

Sainte 
Colombe

Mise  en  séparatif 
supplémentaires sur les réseaux 
communaux

CAPV CAPV

Ampuis Ampuis

Sainte 
Colombe

Campagne  de  mesures  sur  le 
collecteur Rhône-Gier

Evaluer  l’impact  des 
mises en séparatif.

Rhône-Gier Rhône-Gier Rhône-Gier

Implantation  d’un  bassin  de 
stockage  restitution  dans  la 
vallée de la Gère

Réguler le débit sur le 
collecteur  principal  à 
l’amont de Vienne

CAPV

Implantation  d’un  bassin  de 
stockage  restitution  au  niveau 
du  pioste  de  relèvement  de 
Vienne Nord

Réguler le débit sur le 
collecteur principal  et 
réduire  les 
déversements  au 
milieu naturel

CAPV

Implantation  d’un  bassin  de 
stockage restitution sur  la rive 
droite du Rhône

Réduire  les 
déversements  des 
réseaux unitaires de la 
rive  droite  du  Rhône 
au milieu naturel

Rhône-Gier

Implantation  d’un  bassin  de 
stockage  restitution  au  niveau 

Réguler le débit sur le 
collecteur principal  et 

CAPV
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du  pioste  de  relèvement  de 
Vienne Sud

réduire  les 
déversements  au 
milieu naturelImplantation  d’un  bassin  de 

stockage  restitution  en  aval 
d’Estrablin  (bassin  Abbaye) 
avec  collecteurs  de  transit 
depuis le poste de refoulement 
d’Estrablin  et  traversée  de  la 
Gère en encorbellement

CAPV

Implantation  d’un  bassin  de 
stockage  restitution  au  niveau 
de l’ancienne step de Luzinay

Réguler le débit  dans 
le  collecteur  de  la 
Sevenne

CAPV

Implantation  d’un  bassin  de 
stockage restitution en aval  de 
Dièmoz

Réguler le débit  dans 
le  collecteur  de  la 
Sevenne

Diemoz

Implantation  d’un  bassin  de 
stockage restitution en aval  de 
Saint-Georges-d’Esperanche

Réguler  le  débit  à 
l’entrée  de 
Pont-Evêque

Saint-George
s-d’Esperan-
che

Programme  de  réhabilitation 
des collecteurs

Réhabiliter  et 
pérenniser le transfert 
le long de la Gère

CAPV

Réhabiliter  et  réduire 
les  infiltrations  dans 
les  collecteurs  de 
Vienne  et  de 
Pont-Evêque

CAPV

Réhabiliter  et  réduire 
les  infiltrations  dans 
les  collecteurs  de  la 
rive droite du Rhône

Rhône-Gier

CAPV

Sainte 
Colombe

Ampuis

Réhabiliter  et  réduire 
les  infiltrations  dans 
les  collecteurs  de 
Chuzelles, de Jardin et 
de Reventin

CAPV

Réhabiliter  et  réduire 
les  infiltrations  dans 
les  collecteurs  de 
Saint-Georges-d’Espe
ranche

Saint-Georg
es-d’Esperan
-che

Réhabiliter  et  réduire 
les  infiltrations  dans 

CAPV
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les  collecteurs  de 
Moidieu  et  de 
Eyzin-Pinet

Réhabiliter  et  réduire 
les  infiltrations  dans 
les  collecteurs  de 
Diemoz

Diemoz

Campagne  de  mesure  des 
micro-polluants  dans  les  rejets 
unitaire de temps de pluie

Quantifier  l’impact 
des  micro-polluants 
sur le Rhône

CAPV

Raccordement des Cote-d’Arey 
au réseau de Reventin

Supprimer  les  rejets 
d’eaux  usées  taitées 
au Suzon

CAPV

Raccordement d’Eyzin-Pinet au 
réseau d’Estrablin

Supprimer  les  rejets 
d’eaux usées traitées à 
la Gère

CAPV

Réhaussement  des  déversoirs 
d’orage  sur 
Saint-Georges-d’Esperanche

Réduire  les 
déversements  au 
milieu naturel

Saint-George
s-d’Esperan-
che

Réhaussement  des  déversoirs 
d’orage sur Moidieu-Détourbe

CAPV
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