E N

PREFETE Direction régionale de I'environnement,
DU RHONE de I'aménagement et du logement
Liberté Auvergne-Rhone-Alpes
Egalité

Fraternit¢

Arrété préfectoral n° DDT - 2023 B 181 du 22 décembre 2023 portant modification en application de
I'article R.214-40 du Code de I’environnement de I’arrété préfectoral n°2022-B 151 du 29 septembre
2022 relatif a la restauration de la fonctionnalité hydrologique de la I6ne de Taponas sur la commune
de Taponas

La Préféte de la Région Auvergne-Rhone-Alpes,
Préfete de la Zone de défense et de sécurité sud-est,
Préféte du Rhone,

Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de l'ordre national du Mérite,

VUla directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de I'eau (DCE) ;

VU le Code de l'environnement, notamment son Livre Il et les articles L.211-1 et R.214-40 du Code de
I'environnement ;

VU le Code de la santé publique ;

VU le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Mme Fabienne BUCCIO en qualité de préfete de
la région Auvergne-Rhone-Alpes, préféte de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préféte du

Rhéne;

VU l'arrété préfectoral n® 69-2023-11-30-00007 du 30 novembre 2023 portant délégation de signature a
M. Nicolas ROUGIER directeur départemental des territoires du Rhéne par intérim ;

VU la décision n° 69-2023-12-04-00003 du 4 décembre 2023 portant subdélégation de signatures en
matiére d‘attributions générales ;

VU l'arrété n° 2022-B 151 du 29 septembre 2022 portant prescriptions spécifiques a déclaration en
application de larticle L.214-3 du Code de l'environnement relative & la restauration de la
fonctionnalité hydrologique de la 16ne de Taponas sur la commune de Taponas ;

VU le dossier de porter-a-connaissance 3 déclaration transmis par courriel le 05 décembre 2023 au
service en charge de la Police de I'eau de la DREAL AURA, par le Conservatoire des Espaces Naturels
Rhéne-Alpes au titre de larticle R.214-40 du Code de l'environnement, relatif au dragage des
sédiments de la I6ne de Taponas ;

VU l‘avis favorable sur le projet de la délégation départementale du Rhéne de I'Office francais de la
biodiversité (OFB) du 14 décembre 2023 ;

VU l‘avis favorable sur le projet des Voies Navigables de France du 11 décembre 2023 ;
VU le projet d’arrété adressé au pétitionnaire le 14 décembre 2023 ;

VU l'absence de remarques émises par le pétitionnaire sur le projet d‘arrété par courriel du 14 décembre
2023 ;
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CONSIDERANT que la baisse rapide du débit moyen de la Sadne en septembre et octobre n'a pas
permis a l'entreprise en charge des travaux de la restauration de la fonctionnalité hydrologique de la
I6ne de Taponas de continuer dans de bonnes conditions le curage de la |6ne ;

CONSIDERANT que la cote de niveau d‘eau au niveau de la Sadne en septembre et octobre était en-
dessous de la cote de retenue et également de la cote d'étiage habituelle ;

CONSIDERANT les difficultés de déplacements de la drague aspiratrice au sein de la I16ne dans ces
conditions ;

CONSIDERANT que les travaux de curage de la 18ne ont d0 étre arrétés et qu’un volume d’environ 600
m? de sédiments restant n’a pas pu étre curé ;

CONSIDERANT que les travaux reprennent en janvier et se terminent préférentiellement en janvier
mais peuvent étre étendus au mois de février en cas de crue ou d'avarie du matériel ;

CONSIDERANT que cette modification du calendrier des travaux n‘a pas d‘incidence significative sur
les périodes sensibles des espéces aquatiques ;

CONSIDERANT que les sédiments curés vont &tre restitués non pas dans la Sadne de |'autre coté de I'lle
de Taponas mais au niveau de la zone de haut fond déja créée ;

CONSIDERANT que cette modification du point de réinjection permet de limiter les débroussaillages
sur Ile initialement prévus, d’augmenter la surface de la zone de haut fond ce qui présente un intérét
écologique et de limiter les risques d’'impact de la navigation fluviale ;

CONSIDERANT que l'utilisation, en cas de besoin, d’un barrage flottant est envisagée pour isoler la
zone de travaux : curage et réinjection ;

CONSIDERANT la nécessité d'encadrer les travaux restants a réaliser dans le délai imparti y compris les
aléas de chantier ;

CONSIDERANT que les modifications portées & connaissance ne sont pas de nature & entrainer des
dangers ou inconvénients pour les éléments énumérés a l'article L.211-1 du Code de l'environnement ;

Sur proposition du directeur régional de I'environnement, de 'aménagement et du logement de la
région Auvergne-Rhone-Alpes,

ARRETE

Article 1: Modification de l'article 2 de I'arrété préfectoral n°2022-B 151 du 29 septembre 2022

Lalinéa 3 du paragraphe « Curage du chenal de la I8ne et rejet des sédiments extraits de la Sadne » de
I'article 2 de V'arrété préfectoral n°2022-B 151 du 29 septembre 2022 est modifié comme suit

«Les matériaux curés sont refoulés au plus proche du chantier, de 'autre c6té de I'lle de Taponas, dans
la Saéne hors chenal navigable ou au niveau de la zone de haut-fond créée.»
Article 2 : Modification de |‘article 3.2.4 de |'arrété préfectoral n°2022-B 151 du 29 septembre 2022

L'article 3.2.4 « Période des travaux » de l'arrété préfectoral n°2022-B 151 du 29 septembre 2022 est
modifié comme suit :

«Afin de limiter les impacts des travaux sur les périodes sensibles des esp&ces et réaliser les travaux
dans des conditions hydrologiques optimales, ceux-ci démarrent en septembre 2023 et s’achevent
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préférentiellement en janvier 2024 mais peuvent toutefois étre étendus jusqu‘a fin février 2024 en cas
de crue etfou d'avarie du matériel.»

Article 3 : Autres articles

Les autres articles de I'arrété préfectoral n°2022-B 151 du 29 septembre 2022 restent inchangeés.

Article 4 : Publication et information des tiers.

Une copie de cet arrété sera transmise & la mairie de la commune de Taponas, pour affichage pendant
une durée minimale d’un mois.

Ces informations seront mises 3 disposition du public sur le site internet de la préfecture du Rhdne
durant une durée d’au moins six mois.

Article 5 :Voies et délais de recours

Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon :

- dans un délai de deux mois par le bénéficiaire & compter de la date a laquelle la décision lui a été
notifiée

-dans un délai de quatre mois par les tiers intéressés en raison des inconvénients que le
fonctionnement de lactivité présente pour les intéréts protégés a larticle L.211-1 du Code de
I'environnement & compter du premier jour de la publication ou de |'affichage de la décision.

Article 6 : Exécution

La préfete, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-
Rhéne-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution g0 Nrésent arrété qui sera
notifié au Conservatoire des espaces naturels Rhdne-Alpes, et dont copigf est gdressée au directeur
départemental des territoires du Rhéne, au directeur de I'agence de I'eau Riidne Méditerranée Corse et
au directeur de la délégation départementale de |'Office francais pour la Bigdiversité, pour information.
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