Enquéte publique relative a la Déclaration de projet d’extension de la Zone d’Activité
Economique (ZAE) des Platiéres portée par la Communauté de Commune du Pays Mornantais
(COPAMO) susceptible d’emporter la mise en compatibilité des Plan Locaux d’Urbanisme (PLU)

des communes de Mornant, St Laurent d’Agny et Beauvallon (69)

Relevé de conclusions de la rencontre préparatoire du 11/07/2019 — 14 h-
organisée a la Direction Départementale des Territoires du Rhéne (DDT) en
présence de :
M. BIOT, Adjoint au maire de Mornant, conseiller communautaire,

e Mme. Delphine NAILLON, Responsable du développement économique a la
COPAMO,

e Mme. Véronique BEAUD, Responsable de I’unité Procédures Administratives et
Financieres, SPAR, DDT,

e Mme Jenny GUILLY-LEMAIRE, UPAF, SPAR, DDT,
M. Serge MONNIER, commissaire enquéteur.

Objet : Préparation de 1’enquéte publique unique envisagée du 14 octobre au 16 novembre 2019.
. Point sur I'avancement des procédures et du dossier,
. Organisation de 1’enquéte.

Le projet d’extension du parc d’activité¢ de la Platiéres sur les communes de Mornant, St Laurent
d’Agny et Beauvallon est porté par la COPAMO dans le cadre de ses compétences communautaires
relatives au développement économique et a I’aménagement de zones d’activités d’intérét
intercommunal. Cette zone d’activité actuellement de 65 ha fait I’objet d’un projet d’extension
initialement de 39 ha réduit a 21,7 ha pour tenir compte, comme I’indiquent en réunion les
représentants de la COPAMO, des objectifs de protection des enjeux environnementaux et agricoles.
Le dossier comporte une notice destinée a démontrer que cette opération répond a des objectifs
d’intérét général. En corollaire, les Plan Locaux d’Urbanisme en vigueur sur les communes de
Mornant, St Laurent d’Agny et Beauvallon n’admettant pas ce type d’utilisation du sol, une procédure
de mise en compatibilité est portée par ces communes.

1) Point sur I’avancement des procédures et du dossier :

e Evaluation environnementale : Le dossier initialement déposé en février 2019 a été complété
par un rapport d’évaluation environnementale suite a un examen au cas par cas par ’autorité
environnementale. Le dossier ainsi complété a ¢été soumis a I’avis de [autorité
environnementale le 2 juillet 2019. Le délai de réponse de I’autorité environnementale court
jusqu’au 2 octobre 2019. 11 est rappelé que cet avis ou le justificatif de réponse tacite doit étre
obligatoirement joint au dossier soumis a 1’enquéte publique. A cet égard le commissaire
enquéteur appelle 1’attention du porteur de projet sur I’éventualité d’une réponse a apporter a
I’avis de 1’autorité environnementale avant 1’enquéte publique. Ce dernier indique que la
concertation préalable avec la Direction Régionale de I’Environnement, de I’Aménagement
et du Logement (DREAL) a permis de répondre aux principales préoccupations
environnementales ayant conduit a réduire le périmetre du projet selon la méthode Eviter
Réduire Compenser.

e Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et de la Commission Départementale de
Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) : Les avis des PPA
ainsi que celui de la CDPENAF seront joints au dossier soumis a I’enquéte et pris en compte



par le commissaire enquéteur dans son rapport et ses conclusions. Il est précisé que la
CDPENAF se réunit le 9 septembre 2019 et que son avis sera disponible dans les jours
suivants.

e Réunion d’examen conjoint : Le PV de la réunion d’examen conjoint sera disponible courant
juillet 2019 et le bilan de la concertation du droit d’initiative avec garant du débat public sera
fourni prochainement.

e Compléments demandés au dossier : Le commissaire enquéteur et la DDT demandent que le
dossier soit complété sur la présentation du cadre juridique de 1I’enquéte conformément :

o au 3° de I'article R123-8 du code I’environnement par la mention des textes qui
régissent 1’enquéte, 1’indication de la facon dont elle s’insére dans la procédure
administrative relative au projet, les décisions pouvant étre adoptées au terme de
I’enquéte et les autorités compétentes pour prendre la décision d’approbation,

o Au 6° de ce méme article par la mention des autres autorisations nécessaires pour
réaliser le projet dont le maitre d’ouvrage a connaissance (dérogation especes
protégées, loi sur I’eau...).

2) Organisation de I’enquéte publigue :

a) Dates d’enquétes : Lundi 14 octobre 2019 au samedi 16 novembre 2019 aux heures
d’ouvertures des mairies.
b) Permanences du commissaire enquéteur :

Jours de permanences heures lieux

Lundi 14 octobre 2019 9h-12h Mairie St Laurent d’Agny
Mercredi 23 octobre 2019 9h-12h Mairie Chassagny
Mercredi 30 octobre 2019 14 h-17h Siege COPAMO
Vendredi 8 novembre 2019 9h-12h Mairie Mornant
Samedi 16 novembre 2019 9h-12h Mairie Chassagny

€) Registres :
e 4 registres papiers sont prévus dans les 3 mairies et le siege de la COPAMO.
e 1 registre dématérialisé géré par le prestataire informatique de la COPAMO — Sté
PROXIVAL- sera ouvert a I’heure d’ouverture des mairies lundi 14 octobre 2019 et
fermé le samedi 16 novembre 2019 & 12 h.
e 1 adresse internet de 1’enquéte publique sera ouverte pour recueillir les mails adressés
au commissaire enquéteur.
d) Publicité réglementaire :
e par annonces légales dans la presse locale — Essor et Le Progres- avant le 27 septembre
2019 et rappelée dans les 8 premiers jours de I’enquéte.
e Par voie d’affiches 15 jours au moins avant ’enquéte dans les mairies, au siége
COPAMO et sur les lieux de la ZAE (6 panneaux).
e) Autre publicité :
e Possibilité d’annoncer 1’enquéte dans le cadre de la communication avec garant sur la
concertation,
e Dans le magazine économique COPAMO « Ecozone »,
e Dans les bulletins communaux.

Le commissaire enquéteur,

Serge MONNIER



