BAUREALS - Blocs, Accueil des Urgences, Réanimations, LYON
SUD

Objet : HCL LYON SUD - cas-par-Cas projet Bauréals : demande de complément

ANNEXE n°2 : Prise en compte des effets des chantiers en
cours ou a venir pour limiter I'impact sur le voisinage

Lyon, 30 mars 2021

PLANNING AAMO



ZAC Vallon des Hopitaux
Planning prévisionnel général - 26/03/21

www.aamo.fr
N° Nom de la tache Début Fin Durée |2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
m il nln snlanlnslnnlelslanlelslianlellianlelnlw nlnelnlé nlnls]
9 | 2 Etudes et procédures cadres Jeu Jeu 476
16/01/20 11/11/21 jours?
10 2.1 Maitrise d'oeuvre urbaine Mar Lun 105 jours
23/02/21 19/07/21
1 2.1.1 Plan guide Mar Lun 105 jours
23/02/21 19/07/21 B Validation Plan guide
22 2.2 Stratégie énergétique ZAC Mer Lun 239 jours Strat. Validée
22/07/20  21/06/21 SN
26 2.3 MECDU Mar Jeu 243 jours EP  Arrété DUP
23/06/20 27/05/21 (>
41 2.4 Réalisation ZAC Mer Mar
01/07/20 25/05/21
42 2.4.1 PEP Mer Mer 76 jours PEP validé
10/03/21 23/06/21 .
47 2.4.2 Dossier de réalisation Mar Jeu 82 jours Délib. réal. ZAC
25/05/21 16/09/21 > o=
53 2.4.3 Conventions de participation Mer Jeu 61 jours
23/06/21 16/09/21 <A <{_Modéle convention validé
PEP validé
57 2.5 Autorisation environnementale Mar Lun 315 jours Arrété AE
23/06/20  06/09/21 X i XL
CODERST
71 2.6 Compensation agricole Mer Jeu 342 jours Saisine CDPNAF
22/07/20 11/11/21 —— I
79 2.7 Achéologie preventive Jeu Mar 439 jours
16/01/20 21/09/21
80 2.7.1 Phase 1 voirie primaire Jeu Mer 405 jours
16/01/20 04/08/21 > ___________ o6 &
89 2.7.2 Phase 2 diag archéo voirie primaire Lun Mar 132 jours §
22/03/21 21/09/21 QT
96 2.8 ESSP Mar Lun 170 jours ESSP validée
01/09/20 26/04/21 )
183 | 4 Aménagement des espaces publics et les mesures Mer Mar 1020 i
naturalistes 01/01/20 28/11/23 jours? |
. o Etudes e concertation / EP Bz Jalon L 4 Avancement
Projet : ZAC Vallon des hopitau >
& I I i
Date : Ven 26/03/21 Marchés Travaux Jalon (recours potentiel) Marge
Procédures Délibération L 4
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nlelnlulnlelnvlunlnislaunlelslanlnelBla nlnelBlanle/nlalnle/nl6 nlne|s]
184 4.1 Voirie primaire Lun Jeu 819 jours
11/05/20 29/06/23
185 4.1.1 Consultation voirie primaire Lun Ven 140 jours Notif.
11/05/20 20/11/20 o —r
191 4.1.2 Permis d'aménager Lun Ven 220 jours
22/06/20 23/04/21 S < _PA purgé
198 4.1.3 Travaux voirie primaire Ven Jeu 640 jours OS prép chantier Voirie achevée
15/01/21  29/06/23 o Ke 0 ¢EEEE
OS tvx
212 4.2 Espaces publics Mer Mar 890 jours PRO validé OS tvx
01/07/20  28/11/23 L &6 & & o6 e
241 4.3 Opérations tiroirs stationnement HCL Mar Jeu 418 jours
15/09/20 21/04/22
242 4.3.1 PK1 Mer Jeu 307 jours
17/02/21 21/04/22
243 4.3.1.1 Piter Mer Jeu 307 jours dépdt PA
17/02/21 21/04/22 vy P1ter réalisé
254 4.3.1.2 P1bis Mer Jeu 307 jours dépdt PA
17/02/21 21/04/22 B vy P1bis réalisé
265 4.3.2 PK6 Mar Lun 100 jours
15/09/20 01/02/21 .
268 4.4 Défrichement Mer Mer 21 jours
01/09/21 29/09/21 P_Trvx défrichement
394 | 5 Constructions Mer Jeu 2287
01/01/20 05/10/28 jours
395 5.1 P6le multimodal Mer Mar 905 jours
01/01/20 20/06/23
396 5.1.1 P+R Mer Mer 896 jours 0S tvx P+R livré
01/01/20  07/06/23
402 5.1.2 Station Mer Mar 905 jours Station achevée
01/01/20  20/06/23
406 5.2 Coeur de Vallon Lun Mer 1338
02/03/20 16/04/25 jours
_ o Etudes I Concertation / EP “ Jalon < Avancement
Projet : ZAC Vallon des hopitau >
& | | i
Date : Ven 26/03/21 Marchés Travaux Jalon (recours potentiel) Marge
Procédures Délibération L g

Page 2




ZAC Vallon des Hopitaux
Planning prévisionnel général - 26/03/21

www.aamo.fr
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nielnwnnlolenleislwnlelsolanlnlonuwnlnlslennlnlnslwnlella nlnels]
407 5.2.1 Lot EO : parking HCL Lun Lun 851 jours
02/03/20 05/06/23
408 5.2.1.1 Diag. Archéo Lun Jeu 369 jours Trvx  Rapport diag. Finalisé
05/04/21 01/09/22 > | K> > Décision pas de fouille
417 5.2.1.2 Procédure PC et conception/réalisation Lun Lun 851 jours APS APD Dépét PC PC obtenu
02/03/20  05/06/23 N X [SX> Parking silo livré
OS trvx
436 5.2.2 Lot E2 Jeu Mer 1009
03/06/21 16/04/25 jours
437 5.2.2.1 Diag. Archéo Lun Jeu 199 jours Trvx Rapport diag. Finalisé
06/03/23 07/12/23 Il K <> Décision pas de fouille
446 5.2.2.2 Procédure PC et conception/réalisation Jeu Mer 1009 APS APD OS travaux
03/06/21  16/04/25  jours IR S S S Lot £2 vré
PC purgé
470 5.2.3 Lot E5 : bureaux Ven Lun 1052
02/04/21 14/04/25 jours
471 5.2.3.1 Diag. Archéo Mer Mar 200 jours Trvx Rapport diag. Finalisé
01/03/23 05/12/23 o | Décision pas de fouille
480 5.2.3.2 Procédure PC et conception/réalisation Ven Lun 1052 APS APD OS travaux
02/04/21  14/04/25  jours x> O S Lot E5 liré
1568 | 6 Interface Mer Jeu 2027
02/05/18 05/02/26 jours
1569 6.1 Bauréals Mer Jeu 1462 Dépét PC PC}| SAU opérationnel Bauréals achevé
01/07/20 05/02/26 jours m S
1596 | 6.2 Prolongement métro B Mer Mar 1425 | Fin creusement
02/05/18  17/10/23 jours S S S > Métro mis en service
Tunnelier désengagé
1603 6.3 Etudes mobilité Mer Mer 0 jour
01/01/20 01/01/20 ) 01/01/20
1605 6.4 Opérations restructuration HCL Jules Courmont Mer Mar 250 jours
01/07/20 15/06/21
1606 6.4.1 Travaux restructuration pour accueil direction GHS Mer Mar 250 jours
01/07/20  15/06/21 SSSSssssl Travaux restructuration pour accueil direction GHS
1607 6.4.2 Travaux réalisation plateforme déchets Mar Mer 192 jours
01/09/20  26/05/21 * Travaux réalration plateforme déchets

. . Etudes
Projet : ZAC Vallon des hopitau )
Date : Ven 26/03/21 Marches

Procédures
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nlnlnldunlnlsvlalnlninlq nlnenlvlwnleninsla nlnelldwunlnlslaw nlrelinlé 11ln|n]
1608 6.5 Mise en paiement du parking site HCL Lun Lun 0 jour
29/11/21 29/11/21 @ 29/11/21
. o Etudes I Concertation / EP E “1 Jalon ¢ Avancement
Projet : ZAC Vallon des hopitau >
2 ] ] i
Date : Ven 26/03/21 Marchés Travaux Jalon (recours potentiel) Marge
Procédures Délibération L g
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